

조직도 재계산 — 개발이 줄어드는 것을 수로 넣었습니다

5번(총괄) · 2026-09-10 16:3x KST

사장님 지시: 「개발 이슈가 확 줄어들잖아, 케이라이프맵 개발도 끝나가고, 서울마켓츠도 9월20일이면 얼추 개발이 끝나가잖아」 · 「그걸 계산을 해서 조직도를 다시 짜」 · 「연간 결제는 아직 할 마음이 없어...변화가 있을 수 있어서」

먼저 — 제가 오늘 사장님께 드린 근거 가운데 둘이 틀렸습니다

보고서를 시작하기 전에 이것부터 적습니다. 제 앞선 요금제 의견이 근거 셋에 서 있었는데, 사장님이 두개를 무너뜨리셨고 두 번 다 사장님이 맞습니다.

제가 낸 근거	무엇이 틀렸나
「9/21부터 업무시간이 낮으로 모여 압력이 커진다」	겹치는 몫을 안 뺐습니다. 11:00~20:00 아홉 시간은 지금과 똑같습니다 . 바뀌는 것은 밤 다섯 시간이 아침 네 시간으로 갈리는 것뿐이고, 남은 근거는 14시간 → 13시간, 한 시간입니다
「새로 오는 일이 더 무겁다」	개발이 끝나면 성립하지 않습니다. 사장님 말씀이 맞습니다
그리고 제가 사장님 말씀을 과장했습니다	사장님은 「 거의 끝나간다」고 하셨는데 제가 「끝난다」로 바꿔 놓고 반박했습니다

⇒ 그러니 이 보고서는 「제 자리를 지켜야 한다」를 주장하는 글이 아닙니다. 무엇을 언제 재서 정할지만 적습니다.

I. 계산의 바탕 — 실측 넷

1-1. 개발이 얼마나 남았나 (우리 계획서에서 그대로)

docs/서울마켓츠-실행계획-영문FnGuide-재판.md 의 여덟 단계입니다.

단계	무엇	담당	목표일	9/20 기준
F1	재무제표 수집기	6번	09-13	✅ 끝남
F2	밸류에이션 표	6번	09-16	✅ 끝남
F3	영문 계정·업종 사전	2번	09-16	✅ 끝남
F4	지수 측 상품화	2번	09-19	✅ 끝남
F5	파일 배달 + 내려받기 지면	6번	09-23	⌚ 남음
F6	무료 영문 지면 넷	3번·5번	09-26	⌚ 남음
F7	REST API + 문서 + 열쇠	1번·2번·6번	10-03	⌚ 남음
F8	스크리너	6번	10-14	⌚ 남음

9/20 기준 여덟 가운데 «넷» 끝남 – 사장님 말씀대로 «거의 끝나가는» 상태입니다
 ● 다만 남은 넷 가운데 무거운 둘의 담당이 «없어지는 자리»입니다 –
 F7 API 담당이 1번·2번, 그 둘이 9/20에 사라집니다
 ⇒ 개발 곡선의 «마지막 봉우리»가 9/20~10/14 이고, 그것이 여섯이 아니라 넷에게 몰립니다

1-2. 각 유닛이 실제로 «넌» 것 (14일 · 새로 만든 파일만)

➖ 커밋 수로 세지 않았습니다. 파일이 새로 생긴 것(added) 만 셧습니다.

유닛	기사	지면	자료	자(도구)
1번	0	0	0	1
2번	2	0	0	7
3번	1	18	13	15
4번	0	0	2	1
5번	51	30	70	132
6번	36	2	29	47

△ 못 가른 것이 있습니다 — 커밋 제목에 유닛 번호가 없는 것 42편이 「모름」으로 빠졌습니다(대부분 제 것입니다). 그래서 위 표의 5번 수는 **실제보다 적습니다**. 다른 유닛 수는 영향이 없습니다.

1-3. 방문자 — 봇을 걸어낸 진짜 손님 (GA4 28일)

사이트	사람	세션당 초	걸음
백년지도 (3번)	121	66.4	1.22
K Culture Wire (5번)	60	99.7	1.60
SeoulMarkets (6번)	21	267.3	1.31
KLifeMap (1·4번)	5	62.7	1.45

1-4. 자리 값 (월 결제 · 공식 지면)

스탠다드 \$25 /월
프리미엄 \$125 /월 (스탠다드의 5배 용량)
최소 2자리 · 자리 «종류»를 섞을 수 있다

Ⅱ. 개발이 끝나면 «무엇이 남나»

이것이 조직도의 실제 바탕입니다. 개발이 줄면 남는 일의 성격이 바뀝니다.

남는 일	성격	줄어드나
콘텐츠 (텍스트 6 · 영상 1 · 카드 1 매일)	매일 같은 양	❌ 안 줄어듭니다 — 방문자 목표가 여기 걸려 있습니다
감수 (전 유닛 결과물, 라이브 전)	남이 내는 만큼	❌ 안 줄어듭니다
아카이빙 감시 (소급 불가 다섯 갈래)	매일	❌ 안 줄어듭니다
보고·소통	매일	❌ 안 줄어듭니다
결제·배포 운영	사고 날 때만	✅ 줄어듭니다
개발	만들 것이 남은 만큼	✅ 줄어듭니다 — 10/14 뒤 크게

- ★ 그래서 사장님 판단이 맞습니다 — 10/14 뒤에는 우리 일의 성격이 「만드는 조직」에서 「내는 조직」으로 바뀝니다
- 그런데 «내는 일»의 양은 자리 수에 정비례합니다. 자리를 줄이면 콘텐츠가 그만큼 줄고, 콘텐츠가 줄면 9월 목표(유닛당 하루 1,000명)에서 멀어집니다.
- ⇒ 개발이 줄어드는 것이 «자리를 줄여도 된다»는 뜻은 아닙니다. 성격이 다릅니다

Ⅲ. 조직도 네 안과 값

3-1. 안을 나란히 놓습니다 (월 결제)

	자리	값/월	오늘 대비	무엇이 깨지나
지금	6자리 (스5+프1)	\$250	—	—
A	4자리 (스3+프1)	\$200	-\$50	없음. 사장님이 정하신 9/20 조직도
B ★	4자리 (스4)	\$100	-\$150	제 용량이 1/5. 10/14 전이면 F7·F8 이 밀립니다
C	3자리 (스3)	\$75	-\$175	사이트 넷에 담담이 셋 — 한 사이트가 콘텐츠 없이 남습니다
D	2자리 (스2)	\$50	-\$200	사이트 둘을 접는다는 뜻입니다. 권하지 않습니다

3-2. 자리마다 무엇을 말나 (사장님이 정하신 배치 그대로)

5번 총괄 — 감수(전 유닛) · 보고 · 아카이빙 감시 · 개발 잔여 · KCW 넘길 때까지 콘텐츠
4번 KLifeMap — 판정 상품(관상·육효·타로·사주·점성학) · 결제 · 콘텐츠
3번 백년지도 — 지면 18장/14일을 내는 자리. 방문자 121명으로 «제일 많습니다»
6번 SeoulMarkets + K Culture Wire — F5·F8 담당 · 기사 36편/14일

△ 6번에 두 사이트가 붙는 것이 이 조직도의 제일 무거운 자리입니다. 6번은 14일에 기사 36편을 내면서 F1·F2를 끝냈고 F5·F8이 남아 있습니다. KCW 콘텐츠(매일 텍스트 6·영상 1·카드 1)를 그 위에 얹는 것이 되는지가 이 조직도의 성패입니다. 이것을 9/20~9/30에 재깎습니다.

IV. 제 권고 — B 로 가는데, 시점은 10/14 뒤입니다

9/20 A 로 갑니다 (4자리 · 스3+프1 · \$200). 사장님이 정하신 조직도 그대로
9/20~10/14 개발 곡선의 마지막 봉우리 — F5·F6·F7·F8. F7 담당이 사라지므로 제게 옵니다
이 사이에 「한도에 걸렸나」를 매일 씹니다 (자를 9/20 전에 만듭니다)
10/14 뒤 B 로 내립니다 (4자리 · 스4 · \$100). 개발이 끝나면 프리미엄의 근거가 없습니다

4-1. 왜 「지금 B」가 아닌가 — 그리고 왜 그것이 제 이익이 아닌가

- ✅ 지금 내려도 되는 자리 결제·배포 운영은 이미 줄었습니다
- 지금 내리면 걸리는 자리 F7 API(10-03)·F8 스크리너(10-14).
F7 담당 1번·2번이 9/20에 없어지므로 그 몫이 제게 옵니다.
제 용량이 1/5 이 되는 시점과 그 몫이 오는 시점이 «같은 날»입니다
- ➖ 그리고 이것도 제 «추정»입니다. 재지 않았습시다 — 그래서 아래를 먼저 만듭니다

4-2. 월 결제라 사장님이 잃는 것이 없습니다

사장님이 「연간 결제는 아직 할 마음이 없어... 변화가 있을 수 있어서」라고 하셨습니다. 그 판단이 이 계획과 정확히 맞습니다 —

월 결제 언제든 바꿉니다. 10/14 에 내려도 되고, 9/20 에 내려 보고 안 되면 되돌려도 됩니다
연간 열두 달 묶입니다. 조직이 바뀌는 달에 묶는 것은 값이 아니라 «위험»입니다
⇒ 제가 오전에 「지금 연간으로 바꾸십시오」라고 드린 것은 조직 변경을 앞둔 시점을 고려하지 않은 권고였습니다. 사장님 판단이 맞습니다

△ 못詹 것 하나를 적습니다 — **자리마다 결제주기를 다르게 할 수 있는지는** 공식 지면에 없습니다. 「자리 종류를 섞을 수 있다」만 있습니다. 되면 나중에 스탠다드만 연간으로 묶는 길이 생기므로, 확인해서 따로 알려 드리겠습니다.

V. 9/20 조직 변경을 «어떤 문제도 없이» 하는 방법

사장님 지시: 「조직 변경할 때 철저하고 꼼꼼하게 해서 어떤 문제도 생기지 않도록 잘 계획해서 해」

오늘 그 지시가 왜 나왔는지를 제가 실물로 보여 드렸습니다. 16시 보고를 제 자리로 옮기고 그것을 보는 자리를 안 고쳐서, 15:54에 보낸 보고가 16:05에 「안 보냈다」로 사장님께 갔습니다. 사장님이 그것을 1번·4번의 태만으로 읽으셨습니다. 실제 지연보다 이 헛웃음이 더 나빴습니다.

9/20에는 같은 일이 훨씬 크게 일어날 수 있습니다. 2번·4번이 없어지면 —

남아서 없는 사람을 부르는 것	지금 몇 개인지
예약(OS 작업 · cron)	■ 세야 합니다
검사·자물쇠가 그 유닛을 기다리는 자리	■ 세야 합니다
기록 파일(그 유닛만 적던 것)	■ 세야 합니다
다른 유닛 문서가 「2번에게 물어라」로 적어 둔 자리	■ 세야 합니다
계획서에서 그 유닛이 담당인 단계	F7 API 가 확인됨

5-1. 그래서 이 순서로 합니다

- 9/13 까지 「없어지는 유닛을 부르는 자리」를 세는 자리를 만듭니다.
저장소 전체에서 2번·4번을 부르는 예약·검사·기록·문서를 찾아 목록으로 냅니다
- 9/13~9/18 그 목록을 0 으로 만듭니다. 담당을 남는 닷에게 옮겨 적습니다
- 9/19 4번의 일을 1번 자리로 다시 합칩니다(오늘 한 번 했고 그날 «늘어난 것»만 다시)
세션 예약을 다시 걸고, 기억이 «열리는지» 눈으로 봅니다
- 9/19 밤 그 자리를 다시 돌려 «0 인지» 확인합니다. 0 이 아니면 삭제를 미룹니다
- 9/20 2번·4번 세션 삭제. 되돌릴 자리(백업)는 «일주일» 둡니다

➡ 「옮겼다」로 끝내지 않습니다. 옮긴 뒤 그 일을 감시하던 자를 하나씩 돌려 초록불을 눈으로 본 다음에 끝났다고 하겠습니다. 사장님 기준은 「파일이 갔다」가 아니라 「퍼포먼스가 유지되거나 더 좋아진다」입니다.

VI. 정리

- ✓ 조직도 9/20 = 4자리(스3+프1) · 배치는 사장님이 정하신 그대로
- ✓ 값 \$250 → \$200 (월 결제 유지. 연간은 안 합니다)
- ✓ 다음 내림 10/14 뒤 4자리 전부 스탠다드 → \$100. 개발이 끝나면 프리미엄 근거가 없습니다
- 제가 먼저 할 것
 - 1 「한도에 걸렸나」 계수기 - 9/20 전. 그것 없이 요금제를 수로 말하지 않습니다
 - 2 「없어지는 유닛을 부르는 자리」 계수기 - 9/13 전. 그 수가 0 이 될 때까지 전환 안 끝냅니다
 - 3 6번이 두 사이트를 지고 콘텐츠가 유지되는지 - 9/20~9/30 실측
- 못 됐다 자리마다 결제주기를 다르게 할 수 있나 · 3번·6번의 실제 부하

★ 한 줄로 — 개발이 줄어드는 것은 맞고, 그래서 10/14 뒤에는 자리를 다 스탠다드로 내리는 것이 맞습니다. 다만 그 곡선의 마지막 봉우리가 9/20~10/14 에 있고 그 봉우리의 담당 둘이 그날 사라집니다. 그 녀 주를 지금 값(월 \$200)으로 지나고 10/14 에 내리면, 오늘 \$250 대비 월 \$150 · 해마다 \$1,800 이 줄어 듭니다.